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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

* § X x
WOJEWODZTWO :(’, NS
KUJAWSKO-POMORSKIE *%l Semn
h

na lata 2014-2020

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicachw dniu ..........ccccevvevvveeeiiecnennn, r. pomiedzy:

Gminga Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738, NIP:
879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONrasygnacie ..........oeevvvvreeriiiinieeiiiiie e e

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.. ,BUDOWA PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA NIERUCHOMOSCIACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMINY LYSOMICE” w ramach
zadania inwestycyjnego / operacji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni $ciekow na
nieruchomosciach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji tysomice”, ogtoszonego w BZP dnia ............. r. pod
1] (oznaczenie sprawy ZP.271.23.2020), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.z2019r., poz. 1843 z pdzn. zm.), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych i przekazania Zamawiajacemu
zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw na
nieruchomosciach prywatnych na terenie gminy Lysomice”
2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

1) Projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).

2) ,Kosztorys ofertowy z przedmiarem robét” stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika
nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).

3) sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

3. Strony ustalaja, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w dniu przekazania placu budowy.

4. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z projektem oraz miejscem prowadzenia robot oraz, ze je akceptuje bez
zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze
przedmiary (dla robdt budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatacznik nr 2 do umowy (odpowiednik
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zatacznika nr 9 do SIWZ) z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S) sg informacjami
pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje zamowienia.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawca w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia procedury
okre$lonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcdw wykona nastepujacy zakres rzeczowy robét:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow zwigzane z
realizacjq niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4. Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktérych ma
zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robdt zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastapi W dniu .............ccccvvvvveeeennn r. Termin rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych
w ramach umowy strony ustalajg na dzien ...............ccccccveeiinnnen, r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy,
tj. dO erereee e , CO zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego podpisanym przez strony
Umowy.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru korcowego przedmiotu
umowy oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okreslonym w dokumentaciji techniczno — kosztorysowej oraz w zatgcznikach, Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczatowe w tacznej wysokoSci netto ... zt (stownie:
................................. ), wtym

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosSci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzien
zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku VAT
................................. z,

wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokoSci brutto ..............cccceene Zb (SIOWNIE: v, ).

2. Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robot wynikajacych ze szczegotowego zakresu dokumentaci
zalgczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatow i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje w
szczegolnosci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak réwniez m.in.
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koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych, organizaciji placu budowy wraz z jego pdzniejsza likwidacja,
koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Warto$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia konieczno$ci ograniczenia zakresu robot lub
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto przewidzie¢
na etapie sktadania oferty. Jednocze$nie zastrzega sie, ze niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania robdt nie moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Warto$¢ ewentualnych robot dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu przez
Zamawiajgcego wedtug stawek i innych elementow cenotworczych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego materiatu, ceny
bezposrednie dla tego materiatu przyjmowane bedg wg Srednich rynkowych cen wystepujacych w wojewddztwie
kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu. Podstawowe sktadniki cenotworcze w kosztorysie
wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny R=......... zt

2) Koszty posrednie Kp=........ %
3) Zysk Z= ... %

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone w § 4 ust. 1 bedzie ptatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:

Jedna pfatnos¢ przejsciowa — wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czeSciowego
robot, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym tgczna wysoko$¢ tych ptatnosci to minimum 60 %
wynagrodzenia za realizacje catego przedmiotu umowy;

Ptatno$¢ koncowa — pozostata czes¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy — na podstawie odbioru koricowego robot,
potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:
W zakresie ptatnosci przejsciowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego,
W zakresie ptatnosci koricowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Faktury te zostang wystawione nie wcze$niej niz w pierwszym i nie pozniej niz w si6dmym dniu od dnia podpisania
danego protokotu odbioru.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Zamawiajacy informuje, ze ma obowigzek
odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli wykonawca wystat
ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy, niniejsze wynika z przepisow prawa z dnia 09.11.2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu o zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.).

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcy(dw), wowczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktur, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie
ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zaméwienia i w zwigzku z tym
podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktorym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
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1.

8.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnodci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu budowlanego w
ilosci 1 kpl,

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci rob6t lub wprowadzenia robot dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru.
Dokonania odbioru robot zanikajacych, czesciowego i koficowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjq techniczng,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami
Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Szczegbtowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowo-techniczng i w przypadku
koniecznosci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z Zamawiajacym,

Niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy
koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na wysoko$¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4.

Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét;

Zapewnienie we wtasnym zakresie energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekow sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediéw na potrzeby realizacji zamédwienia.

Spetnienie  warunkéw realizacji robét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami
administracyjnymi;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownikow budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym. Wykonawca
zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z
0s6b w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych dokumentacjq
projektowo-techniczng, na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego.

Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wiasciwych wtadz lokalnych i
panstwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca
poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0séb znajdujacych sie na terenie
budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukoriczone
przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane wedtug umowy.
Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystosci na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzuije sie zainstalowaé na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub
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15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z realizacjq przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuije sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, do utrzymania drogi
dojazdowej w statej czystosci, wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i
urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego -w uzgodnieniu z ich zarzadcami.

Wywoz i utylizacja odpaddéw i gruzu na wtasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacii i odtworzenia zniszczonych lub
uszkodzonych w_wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu droég, nawierzchni lub instalacji —
poswiadczone oéwiadczeniem wiasciciela nieruchomo$ci;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w nie
pdzniej niz 3 dni naprzdd o terminie rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie rob6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on zobowiazany odkryé roboty i wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci
bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdw robot albo ich czedci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwlocznego dokonania
napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoéj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom
tej ochrony nie mniejszy niz 1 000 000,00 zt (milion ztotych). Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przekazaé kserokopie polisy oraz dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.
Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajacym wspoéinie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okre$lone powyzej (polisa wspélna / grupowa).
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakow
geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wtasny koszt,

Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikéw nieruchomo$ci.
Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacijg wskazanych przez nadzér inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentéw najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci robot do odbioru kocowego.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacg z realizacji niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sdb trzecich.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.

Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji i
ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia obstugi geodezyjnej polegajaca na wytyczeniu przebiegu robot;
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2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmujacej caty zakres robét), zlozenie w
Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii
Zamawiajacemu;

3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazddw do posesiji, odszkodowania za zniszczone uprawy itp.

4) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach;

5) wykonania wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,
zaswiadczenia i certyfikaty przediozy¢ wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego;

6) natychmiastowego wykonania wszelkich robot nie bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢ wykonania tych robét zostanie
potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem Zamawiajacego,

7) petnienia nadzoru na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,

8) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

9) wykonawca po zakonczeniu montazu przeprowadzi rozruch i przeszkoli uzytkownikéw w zakresie obstugi. W
trakcie trwania gwarancji zapewni niezbedne komponenty, $rodki, biopreparaty umozliwiajace bezawaryjng prace
oczyszczalni.

§8

Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatow i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajagcym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom projekiu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczna,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

Powierzenie wykonania cze$ci robot objetych niniejszg umowg osobom trzecim wymaga kazdorazowo uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug stanowigcych przedmiot zamdwienia podwykonawcom, muszgq zostaC spemnione w szczegdlnoSci
nastepujgce warunki:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy;
termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

aa) niespetiajacej wymagan okreslonych w przedmiotowej umowie oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamdwien publicznych;

bb) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

cc) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajaceqo;
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dd) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

ee) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie c);

ff) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o
warto$¢ nie przekraczajacej 0,5 % wartosci umowy.

w przypadku, o ktorym mowa w punkcie b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate Kary umowne;j.

zakres rob6t budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z zakresem robét
powierzonych Wykonawcy;

postanowienia umowy o0 podwykonawstwo nie moga by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony interesow
Zamawiajacego w stosunku do postanowier niniejszej umowy (m.in. odno$nie przedmiotu, termindw, jakosci
wykonania robot i pozostate);

Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreslonych w ust.1 oraz okre$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamoéwienn publicznych uprawnia Zamawiajgcego do ziozenia sprzeciwu co do uznania statusu
zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza sprzeciw w terminach wskazanych powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za realizacje
robdt budowlanych w ramach niniejszej umowy. Dowody uiszczenia tych wynagrodzen Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu.

Zasady zawierania umow z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie rowniez
do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcow powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cze$ciowej na warunkach okre$lonych w § 5 ust.
2 pkt 1 umowy,

3) Odbidr koricowy.

Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca dodatkowo zgtosi
Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, sktadajac stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez \Wykonawce. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowoS¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed planowanym odbiorem,
zawiadamiajac Zamawiajacego 0 gotowosci do odbioru na piSmie. Do odbioru koncowego wykonawca przediozy
kompletng dokumentacje powykonawcza.
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5.

6.

10.

1.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych protokot
powykonawczy w dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacie powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjq projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegoino$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od wykonawcy
informaciji o gotowosci do odbioru koricowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢é bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i
przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynnosci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokdt, przez inspektoréw nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujq protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych
w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie ustalony termin ich
usuniecia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunigciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapia do odbioru koricowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym,
w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajacemu okresu gwarancji i rekojmi:
1) na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

2) na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez \Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktory liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.
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3. Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia.

4. W trakcie trwania gwarancji zapewni niezbedne komponenty, $rodki, biopreparaty umozliwiajace bezawaryjng prace
oczyszczalni.

5. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w
wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokét ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztéw.

7. Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wlasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.

8. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.

10. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarangiji.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich

usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za opOznienie w rozpoczeciu robét budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,1 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do terminu rozpoczecia realizacji
robot budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

2) za opbznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysoko$ci 0,1 % od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji umowy okre$lonego w
§ 3 ust. 3;

3) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwtoki w usunigciu usterki, awarii, lub wady w stosunku
do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

4) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcéw, co do ktorych nie uzyskano zgody Zamawiajacego, nie
przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

5) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy dzieri opdznienia;

6) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysoko$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).
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2.

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku nieterminowej
realizacji naleznosci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowng, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach og6lnych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3
% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), {j. ............... zt (stownie: .....oooviinens ) wformie .............

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancii
jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robot.

Kwota, ktdra Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci wyniesie
30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci w terminie 14 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwarancii jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze ZadaC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:
a) majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekuciji cywilnej badz administracyjnej,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata diuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

c) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowg oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatow niezgodnych z dokumentacja i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem
nieskuteczno$ci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:
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1.

a) W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robét w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstepuje od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowg, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych w
terminie 30 dni kalendarzowych,

e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie kierownik budowy w osobie: ........................ - legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami oraz kierownicy rob6t w branzy sanitarnej i elektrycznej- legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika robét w branzy sanitarnej w osobie: ........................
oraz kierownika w branzy elektrycznej w osobie: ..........cccccvvviiiinnn Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika
moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajacego.

Ze strony Zamawiajacego nadzor petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani ..............ccccoeeeiiiiiieeen,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez niego osobom
dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

1.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:

1.

a) zmiany przepisow prawa;

b) zmiany terminu realizacji umowy wywofanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w
realizacji rob6t spowodowanymi przez zamawiajacego- niezaleznymi od Wykonawcy,

c) udokumentowanego opdznienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robot
objetych umowa,

d) ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o warto$¢ robot wylgczonych,

e) zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji robot w ramach niniejszego zamowienia.

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okresla, iz wszystkie czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg,
przedmiotu zamowienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
jego podwykonawcdw na podstawie umowy o prace. Wymoég ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog
nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robét, dostawcdw materiatdw budowlanych oraz innych podmiotéw, w
stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, Zze czynnosci przez nich realizowane nie polegajg na wykonywaniu pracy w
sposob okre$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 ze zm.).
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2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikéw o ktdrych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowaé takg informacje w
trakcie realizacji zamOwienia sktadajac Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac
kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy
bedacego Wykonawcg lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu:
zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z
2020, poz. 1913, ze zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci
prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepisow uPZP oraz ustawy o dostepie do informaciji publicznej.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie:

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.. ,BUDOWA PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA NIERUCHOMOSCIACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMINY LYSOMICE” w
ramach zadania inwestycyjnego / operacji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni $ciekéw na
nieruchomosciach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji tysomice”, ogtoszonego w BZP pod nr
.................... (oznaczenie sprawy ZP.271.23.2020), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.

§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:

1. Zatacznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).

2. Zalgcznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze
cenotworczym- Cena, R, M, S).

3. Zalgcznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawca, ktorego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza).

4. Zatgcznik nr 4: Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatgcznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



