Zatacznik nr 5 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

UMOWANR .............
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicachw dniu ..........ccccevvvvvvviveeeienenn, r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 tysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

przy Kontrasygnacie ..........ccooeeeeeeiiiieiei e

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamowienia w trybie podstawowym: ,ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. PSZENICZNEJ W MIEJSCOWOSCI LYSOMICE, GM. LYSOMICE”,
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”,
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych i przekazania
Zamawiajagcemu zamdwienia polegajacego na realizacji zadania pn.: ,ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. PSZENICZNEJ W MIEJSCOWOSCI LYSOMICE, GM. LYSOMICE”.
Zamowienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drég gminnych 2021 - 2023.

2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

a) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

b) dokumentacja techniczna (w tym m.in. PFU, STWIORB), stanowigca zatacznik nr 2 do umowy;
c) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy;

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z trecig Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia wraz z zatgcznikami, w tym
z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w
tym zakresie zadnych uwag.

4. Zuwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca
przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na treSci wskazanej w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia wraz z
zatgcznikami.

5. Dokumentacja techniczna w tym m.in. Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU), STWIORB - posiada szerszy
zakres zaméwienia. Umowa objeta jest wytgcznie droga gminna ul. Pszeniczna w miejscowo$ci tysomice, gmina
Lysomice. Pozostate odcinki drog nie sg objete zamowieniem.

§2
1. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie
z dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,



obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli bedg
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespét pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcéw. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz dopetnienia
procedury okreslonej w § 9 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje whasne.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane, na ktérych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy
innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa —
jezeli zajdzie taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI
§3
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie do 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ...........cccceeiiiii , Co zostanie potwierdzone protokotem

odbioru koncowego podpisanym przez strony Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje rowniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych prob i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez
Strony Umowy.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowigcych
podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.

WYNAGRODZENIE
§4
Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci netto .........ccccvveeviieennne z
(stownie: ...oveeii ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dziehn zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu
zamowienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku VAT .........cccooveeiiiieennne, zt, wynagrodzenie ryczattowe w tacznej
wysoko$ci brutto ...........cccceeviiene Zb (STOWNIE: e )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyty staranno$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w SWZ i zatgcznikach
oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in. koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacii
placu budowy wraz z jego pézniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg wskazang w §1, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacjg
wskazang w §1 na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych w dokumentacji wskazanej w §1 bez uprzedniej zgody
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Zamawiajacego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.

Przy rozliczeniu robét dodatkowych obwigzywaé beda nastepujace zasady:

1) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu bedq przyjmowane wedtug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w
wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu
nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

2) Do wyceny robot metodg szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac kolejno$é jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg wskazang w § 1 realizowane bedg w wyniku

zmiany umowy, o ktoérych mowa w §17 umowy.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 7 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosowne;
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej
zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne i konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowiacej przedmiot
umowy sq state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowiazywania umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§5

Podstawg zaptaty bedzie prawidtowa faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru przekazanego mu przedmiotu umowy.
Ptatno$¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Zamawiajacy informuje, ze ma obowigzek
odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli wykonawca
wystat ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy, niniejsze wynika z przepiséw prawa z dnia
09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 0 zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.).
W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamdwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wéwczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia,
ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zaméwienia
i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego.
Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktorym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

w

Przekazania placu budowy, a nastapi to w dniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Przekazanie nastapi protokolarnie
wraz z wydaniem dziennika budowy (jezeli dotyczy). Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym organizacje placu
budowy;

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia rob6t dodatkowych i
zamiennych jak rowniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekéw sanitarnych,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru;
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Dokonania odbioru robét zanikajacych i koricowego;
Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

2.

o~
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16.
17.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tj. m.in. z dokumentacjg wskazang w § 1 umowy,
obowigzujacymi przepisami, wskazaniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegbtowe zapoznanie sie z dokumentacjg wskazang w § 1 umowy i w przypadku koniecznosci dokonania
uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z Zamawiajacym. W zwigzku z treScig o$wiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do
akceptaciji projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
- zakres robét podzielony na etapy,
- wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy;
Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie terenu robdt;
Spetnienie warunkéw realizacji robdt zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami
administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa (jezeli dotyczy);
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg wskazang w § 1 umowy, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajgcego,
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa oraz decyzji wtadciwych wtadz lokalnych i
panstwowych;
Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycii.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0séb
znajdujacych sie na terenie budowy);
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez porzadku i czystosci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktdrych maja by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace, a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow i Smieci, do utrzymania
drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;
Roboty bedg prowadzone przy/na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich zarzadcami;
Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wkasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonfczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt renowacji i odtworzenia
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zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektdw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub
instalacji;
Wykonanie planu BIOZ;
Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w
nie pozniej niz 3 dni naprzdd o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie rob6t zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty
i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie
te czynnos$ci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode;
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego dokonania
napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt;
Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatarn prowadzonych na terenie
robédt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej
wysokosci;
Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sig przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowq
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony nie mniejszy niz 100 000,00 zt (sto tysiecy ztotych). Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd uiszczenia sktadki za w/w
polise.
Jednoczes$nie w przypadku udzielenia zaméwienia wykonawcom dziatajgcym wspolnie, polisg ubezpieczeniowg
odpowiedzialno$ci cywilnej powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcow dziatajacych wspélnie (polisy
samodzielne) badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetiajacej co najmniej wymogi okreslone powyzej (polisa wspoina /
grupowa);
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wkasny koszt;
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce $rodowisko i uzytkownikéw
nieruchomosci;
Usuwanie usterek i niezgodno$ci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;
Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajagcemu tych dokumentoéw najpdzniej w
dniu zgtoszenia gotowo$ci robot do odbioru koficowego;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikajacg z realizacji
niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sob trzecich;
Petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;
Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.
Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacii i
ewentualne koszty (konsultacii, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajgq Wykonawce;
Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:
1) Wykonania projektu budowlanego wedtug ktorego zostanie wykonana przebudowa:

a) Opracowania projektu budowlanego z zakresem obejmujacym réwniez zabezpieczenie lub ewentualng,

przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,
b) uzyskania map do celéw projektowych,
c) uzyskania wypisow z rejestru gruntow,




rozgraniczenia i dokonania wydzielenia dziatek gruntu z nieruchomosci prywatnych celem poszerzen na
realizacje inwestycji drogowej wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji (kwestia odszkodowan
lezy po stronie Zamawiajgcego) — jesli dotyczy,

sporzadzenia kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego — pozwolenia na
budowe i/lub pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej i/lub inny dokument zezwalajacy na realizacje
inwestyciji — jezeli dotyczy,

uzgodnienia z Zamawiajacym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce rozwigzan
technicznych,

uzyskania wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, warunkow, uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac
projektowych dokona z Zamawiajacym protokolarnych uzgodnien w zakresie projektowanych rozwigzan
technologicznych i materiatowych w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy,

realizacji zamoéwienia na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Gminy Lysomice —
w celu zwigzanym z niniejszym zamowieniem, w tym wystapienie o wszelkie wymagane prawem decyzje,
uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji projektowe;j,

informowania Zamawiajacego w trakcie prac projektowych o stopniu zaawansowania prac oraz
proponowanych rozwigzan projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem
we wszystkich fazach projektowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacii
proponowanych rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych,

uwzglednienia zatozen projektowych z jak najwiekszg energooszczednoscia,

projektowania zgodnie z m.in.:

Prawem budowlanym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow prac projektowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 ze zm.);

Przebudowe drogi gminnej nalezy wykona¢ zgodnie z treSciag SWZ i zatgcznikami, zgodnie z projektem
budowlanym opracowanym przez Wykonawce, zgodnie z postanowieniami umowy oraz:

a)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia rob6t. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu
zamdbwienia pod kierownictwem osoéb posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatéw na plac budowy oraz
dostarczanie i eksploatacja maszyn i urzadzen obciazajg Wykonawce,

Wykonawca zabezpiecza teren budowy majac na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wiasne,
Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz innych o0sob znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot,

Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie wywoz i zagospodarowanie odpadow,

po zakorczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do
stanu jaki byt przed rozpoczeciem robot,

usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy,
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h) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuije sie zorganizowa¢ i urzadzi¢ zaplecze
budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych medidw i ich opomiarowania do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

i)  przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z wtadciwymi zarzadcami drég
projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektow przez wtasciwe do tego organy.

j)  po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekty state]
organizaciji ruchu, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wiasciwe do tego organy. W
ramach zadania nalezy wykona¢ rowniez oznakowanie drogowe.

k) Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikdw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu budowy wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

[) po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

m) od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym oraz terenie,
na ktéry roboty te mogg oddziatywac.

n) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym dziennika budowy — jezeli
dotyczy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

0) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie
robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inspektorskiego, zobowigzany jest odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie
przywrécic prace do stanu poprzedniego. Inspektor nadzoru zostanie powotany przez Zamawiajacego.

p) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych na wybranych
odcinkach drogi w celu weryfikacji poprawno$ci wykonywania przedmiotu zaméwienia.

q) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwéch) egzemplarzach oraz na no$niku
elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty powinny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki
tekstowe utworzone w ogélnodostepnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w
ogdlnodostepnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf, *dxfi *dwg.

r) Kompletowanie w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw, jak i kompletu dokumentéw potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli dotyczy) lub zawiadomienia o zakoficzeniu budowy (jezeli dotyczy).

s) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy) bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

3) Zakres robdt w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu przebiegu robot;

) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

) naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robét;

) inne prace zwigzane z procesem budowy, (np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujacych
sie w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych na wybranych odcinkach
drogi w celu weryfikacji poprawnosci wykonywania przedmiotu zamdwienia.

o O T

§8
Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom projektu.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okazac w stosunku do wskazanych
materiatow:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobdw na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty techniczne;.



PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca zobowigzuije sie —zgodnie z odwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy
— do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

3) e :
ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajagcy zawrze¢ umowe

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku

zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia, wskazany w §
3 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umow od ich akceptacii i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady, przy
czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajacego,

7) zalgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 7 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za

jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz

ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczag rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50

000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt

1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.



1.

12.

13.

14.

19.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkciji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizowanych
przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego witasnych
pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungg takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2)  Odbidr koricowy.
Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca dodatkowo zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, skfadajac stosowne pismo bezposrednio w jego
siedzibie.
Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedq odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy
okre$lony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem,
zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na pismie. Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy
kompletng dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych
protokdt powykonawczy w dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach, zawierajacg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych
obiektu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegolno$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajgce
nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od

wykonawcy informacji 0 gotowo$ci do odbioru koricowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i

przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokdt, przez inspektoréw nadzoru, przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy

Zamawiajagcemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia od odbioru

koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W

takiej sytuacji strony spisujq protokdt usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,

ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktdrych nie mozna usunaé niezwtocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koficowego. Po usunieciu wad

Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy bez zgody Sadu.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakoniczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi: ...... miesigce/miesiecy ( ....... lat);
We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia.
Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku
nieusprawiedliwionego niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit
jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie Krotszy Nz ...........cccceevvvveen Wykonawca nie moze odmowi¢
usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wtasnym zakresie lub zleci
usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.
Zamawiajgcy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwaranciji.



10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich

1.

usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia o ktérych mowa w § 11 umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—finansowego — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

4) wkazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktérych mowaw art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8— w wysoko$ci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki,

5) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7)  wkazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy —w wysoko$ci 500,00z
za kazdy dzien roboczy, w ktdrym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

8) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysoko$ci 500,00zt za
kazdy dzieh zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

9) wkazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 umowy —w wysoko$ci 500,00z
za kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec

Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci

naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczeh Zamawiajacego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatno$ci naleznej

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajgq mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutbw do maksymalnej

wysokosci 30 % wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazaC wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres................cccveenee. , lub
2) w formie elektronicznej, o ktdrej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej:

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieri jego odbioru wskazany na potwierdzeniu
odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzier wystania wiadomos$ci zawierajacej to
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. ............... Zt (stownie: .................. )W

formie .............

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
- podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét.

Kwota, ktéra Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia
zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 21 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia, o ktorym
mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okresSlonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktére;
winy nastapito odstapienie od umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,



5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i
zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacije projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstagpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczernstwa robot.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od Umowy.

8. W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow czynnosci te
przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa
w § 14 ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego do wysokosci poniesionej szkody i
utraconych korzysci.

11. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12
ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE
§15

1. Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy w 0SObIE ..........cccooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiice,
posiadajacej stosowane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz kierownika robét branzy drogowej
W 0SODIE wooveiiiiii posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy drogowej. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem paristwa czlonkowskiego
UE, ktére nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;j (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze
zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U.z2019r. poz. 1117 ze zm.).

2. Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajq w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika rob6t wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajacego.

w

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy o0sob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

ZMIANA UMOWY
§17



1. Oprécz przypadkdw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych, strony dopuszczajq
mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

9)

10)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych
lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w projekcie budowlanym, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacii
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przediuzenia terminu realizacii;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w_projekcie budowlanym zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w_projekcie budowlanym oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organdw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w_projekt budowlany zmian nie moze
skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigce;
zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktbrym mowa w § 4 ust. 1,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia warunkdw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w projekcie
budowlanym i powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub koniecznos¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,

przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania,

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegoino$ci przepisami o podatku od
towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1)

zmiana danych teleadresowych,



2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

4, Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej
wazno$ci wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

w

§18

1. Wykonawca zobowigzuije sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia,
wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych, operatorzy sprzetu i pracownicy drogowi objeci zakresem zaméwienia (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkdw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia
0s6b wykonujacych ww. czynnosci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoino$ci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przediozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zapfaty kary, o ktérej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy na podstawie § 14.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich
0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurenciji (Dz. U z 2020, poz. 1913, ze zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
rygorem odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do
informacji publiczne;.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majgq zastosowanie postanowienia SWZ w trybie podstawowym na
realizacje zadania pn.: ,ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. PSZENICZNEJ W
MIEJSCOWOSCI LYSOMICE, GM. LYSOMICE”, (oznaczenie sprawy ZP.271.6.2021), w wyniku ktdrego zawarta zostata
niniejsza umowa oraz wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy Pzp stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.



§22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajgcego.
§23
Zataczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:
1. Zalgcznik nr 1: specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ);
2. Zatacznik nr 2: dokumentacja techniczna (w tym m.in. PFU, STWIORB);
3. Zalacznik nr 3: oferta Wykonawcy;
4. Zatacznik nr 4: harmonogram rzeczowo-finansowy.
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